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TABELLA DELLE REVISIONI 

 

REV. DATA PREPARATO DA CONTROLLATO DA APPROVATO DA NOTE 

REV. 0 30/06/2020 Paola Franzosi, PF Paola Franzosi, PF 
Gian Michele Calvi, 
GMC 

 

      

      

      

      

 

DESCRIZIONE DELLA REVISIONE: 

REV. 0: Consegna del progetto definitivo in data 30/06/2020 
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Copia controllata [  ] 
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Nome file: 0880_C_04_DC_PD_CPG 

 

 

Il documento contiene informazioni di proprietà di studio Calvi s.r.l. che sono soggette a copyright. La riproduzione 

totale o parziale del documento senza autorizzazione è pertanto vietata. 
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1. PREMESSA  

 

Il tempo previsto per la realizzazione dell’intervento in progetto è stimato complessivamente in 45 mesi (3 

anni e 9 mesi) a partire dalla fine della progettazione definitiva fino al collaudo dell’opera compiuta. 

 

Il primo anno sarà impiegato per l’ultimazione della progettazione, la relativa validazione, l’ottenimento 

dei titoli abilitativi e l’espletamento della gara di appalto per l’affidamento dei lavori. 

Ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale a base di gara, il progetto esecutivo 

dovrà essere redatto entro 4 mesi dalla validazione del progetto definitivo, in contemporanea con l’iter 

procedurale per l’ottenimento dei titoli abilitativi 

La validazione dei progetti definitivo ed esecutivo sarà effettuata entro i prossimi 9 mesi 

(contrattualmente, la tempistica per la verifica dei progetti dovrà essere conclusa entro il 18 aprile 2021). 

 

Per l’espletamento delle procedure della gara di appalto dei lavori vengono stimati 3 mesi, mentre per 

l’esecuzione dell’intervento è valutata una tempistica di 30 mesi (2 anni e mezzo). 

Poiché le installazioni impiantistiche ad alta energia presenteranno particolare complessità e necessità di 

un’ampia fase di sperimentazione, si ipotizza che entro un anno dall’inizio dei lavori siano completate le parti 

edili dell’area ad alta tecnologia (sale trattamento, sale acceleratori e locali tecnici di alta tecnologia 

connessi) e che siano installati gli impianti di movimentazione meccanica (carroponti), gli impianti meccanici 

ed elettrici di competenza delle opere sopra elencate.  

Si prevede inoltre che al termine del primo anno vengano completate tutte le strutture portanti, mentre le 

opere di finitura e le sistemazioni esterne saranno ultimate nel corso dei successivi 18 mesi.  

La tempistica di esecuzione dovrà essere affinata in sede di progettazione esecutiva, in condivisione con 

la Committenza, in quanto influenzata anche dal numero delle fasi successive in cui sarà realizzato 

l’intervento nell’edificio esistente e dai tempi di trasferimento dei servizi oggetto di intervento da un piano 

all’altro del Centro.  

 

A lavori ultimati, si stimano ulteriori 3 mesi per la raccolta della documentazione dovuta dall’appaltatore 

(as-built, dichiarazioni di conformità degli impianti), per la variazione catastale, per la chiusura delle pratiche 

amministrative (SCIA antincendio, agibilità) e per l’espletamento dell’iter di accreditamento sanitario da parte 

della Committenza. 
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